

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 13.10.2016  
Przewodniczącego Rady Kół Naukowych PW

## Terminarz Puli na Projekty Naukowe

### Duża Pula na Projekty Naukowe

**Maksymalne dofinansowanie: 14 tys. zł**

#### **ROK 2016**

- A.10.11.2016** - ostatni dzień zgłaszania projektów ubiegających się o dofinansowania
- B.12.11.2016** - termin ogłoszenia listy projektów dopuszczonych do Puli i wydanie decyzji o odrzuceniu zgłoszeń przez Wiceprzewodniczącego ds Puli
- C.12.11.2016** - termin ustalenia przez Wiceprzewodniczącego RKN odpowiedzialnego za Pulę, formy prezentacji projektów
- D.17.11.2016** - ostatni dzień składania do Przewodniczącego KD odwołań od decyzji Wiceprzewodniczącego ds Puli o niedopuszczeniu do Puli
- E.18.11.2016** - termin publikacji opisów merytorycznych projektów
- F.22.11.2016** - ostatni dzień rozpatrywania odwołań przez Przewodniczącego KD
- G.22.11.2016** - termin przesłania ostatecznej wersji prezentacji oraz zwięzłego opisu projektu
- H.23.11.2016** - termin podjęcia decyzji przez Wiceprzewodniczącego ds Puli o niedopuszczeniu Koła do udziału w Puli w przypadku nieprzesłania prezentacji i opisu projektu
- I.24.11.2016** - odwołania się od decyzji do Przewodniczącego KD
- J.26.11.2016** - posiedzenie Rady Kół Naukowych oceniające projekty
- K.02.12.2016** - ostatni dzień na zebranie się komisji oceniającej
- L.02.12.2016** - ogłoszenie przez Przewodniczącego KD Rankingu Projektów

#### **ROK 2017**

- M.** Termin - pierwsze Posiedzenie Rady Kół Naukowych w 2017 roku ustalony przez (Posiedzenie Wyborcze) Przewodniczącego KD
- N.** W ciągu - ogłoszenie podziału środków między Małą i Dużą Pulę  
7 dni

*zup. Abajinski*

*sb*

- O. W ciągu - ogłoszenie przez Przewodniczącego KD, Listy Projektów  
4 dni Dofinansowanych z Dużej Puli (wydanie decyzji przez  
przewodniczącego KD potwierdzającej listę dofinansowanych  
projektów)
- P. W ciągu - ostatni dzień składania wniosków w systemie eWniosek  
14 dni na przyznane dofinansowania
- R. W ciągu - najpóźniejszy możliwy termin na rozpoczęcie realizacji  
14 dni zakupów
- S. W ciągu - ostatni dzień składania rozliczeń finansowych w systemie  
62 dni eWniosek
- T. W ciągu - ostatni dzień na złożenie sprawozdania z etapu przygotowania  
14 dni i konstrukcji
- U. W ciągu - termin składania pełnych sprawozdań merytorycznych  
30 dni z dofinansowanych projektów

Przewodniczący  
Rady Kół Naukowych  
Politechniki Warszawskiej

  
Tomasz Detka

Przewodnicząca  
Komisji Dydaktycznej  
Politechniki Warszawskiej

  
Joanna Rak